

제1차 진단 보고 · 경영관리부

경영관리부 현행 업무 인터뷰

관리자 인터뷰 1차 「업무와 의사결정」 결과 보고

인터뷰를 통한 현행 업무 흐름 파악 및 진단

60분 인터뷰에서 확인한 현행 업무 문제 **31건** — 진단 3항 · 개선 과제 7항.

조사	관리자 인터뷰 1차 「업무와 의사결정」 — 구조화 질문지 10질 24문항
일시 · 대상	2026-08-26 · 60분 / 경영관리부 관리자 2인
방법	대면 면담 + 녹취 전사 분석 (원본은 수행사 보관, 과제 종료 후 폐기)
목적	① 업무 흐름 병목 지점 식별 ② 자동화 가능 업무 식별 ③ 개선 전후 비교 기준선 확보
작성	메디솔브에이아이 (수행사) · 2026-08-28 · 본 보고는 개인명 없이 역할명만 사용

01 진단 요약

확인된 문제 31건 → 진단 3항 · 개선 과제 7항

31건

확인된 현행 업무 문제

계약 · 정산 · 인사 · 소통 · 근태 5개 영역 전반

29건

현재도 반복되는 병목 · 비효율

31건 중 2건은 부서 자발적 개선으로 해소 확인

1인

승인 · 확인이 수렴하는 지점

대표 가용 시간이 전사 처리량의 상한으로 작동

진단 3항

01 업무를 이관 · 전달하는 과정에서 병목이 발생한다. 절차 문서는 이미 정비되어 있으나, 절차를 시작시키는 신호가 없다.

02 대표 승인 · 확인 대기가 업무 전반에서 발생한다. 계약 예외, 정산 컨펌, 지시 확인 전 영역에서 동일한 대기가 반복된다.

03 협업 도구 전환 등 자발적 개선이 이미 진행 중이다. 시스템 도입에 대한 실무 수용성이 높은 상태로 판단된다.

문제 원인 분석 병목 · 비효율 유형 31건 — 막대 색은 근본 원인 축

확인 비용		7	확인 비용 상태 확인을 위한 문의 · 중복 조회
기록 소실		6	기록 소실 결정 · 근거 · 수정 이력 미기록
이중 입력 · 재작업 · 수기 집계		6	이중 입력 · 재작업 동일 정보 중복 입력 · 재작성
알림 누락		6	알림 누락 처리 시점을 사람의 기억에 의존
대기		4	대기 타인 응답 대기로 업무 중단
귀속 모호 · 돌발 유입		2	귀속 모호 · 돌발 유입 담당 불명확 · 계획 외 업무

범례 — 근본 원인 축 ■ 기록의 부재 ■ 신호의 부재 ■ 판단 기준의 미작동

개선 방안 31건의 처리 구분 — 과제 해결 22건 · 과제 외 처리 9건

			과제 외 처리 9건
■ 1단계 구축	12건	진행 중 자발적 개선 유지 4	
■ 후속 단계 구축	10건	경영진 규칙 협의 상정 3	
■ 과제 외 처리	9건	외부 제공사 독촉 1	
■ 합계	31건	타 부서 확인 후 과제화 1	

02 현황 진단 — 업무 흐름의 단절 지점


계약 · 정산 (1/2)

— 정상 연결 || 단절 — 기록 · 신호 · 판단 경로 부재 ■ 이미 정비된 구간

2.1 계약 — 단계별 기록 · 이력의 단절

문제 7건

단절 4곳



원인 승인 기록 경로와 수정 대조 기능의 부재 — 사내 도구가 서식 생성만 지원

부록 #3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

2.2 정산 — 조건 변경 미전파로 인한 연쇄 지연

문제 3건

매월 반복




실측 7월분 정산이 8월 말까지 미마감 (인터뷰 시점) · 원인 조건 변경의 회계 전달 규칙 · 경로 부재. 지연 원인은 컨펌 지연

부록 #13 · 14 · 16

2.3 입퇴사 — 절차 시작 신호의 부재

문제 8건 (외국인 서류 4 포함)



실측

퇴사 통보 D+29일 도착 — 급여 이체 하루 전 차단

입사 신고 당일 접수 — 장비 없이 출근

외국인 서류 (인사 하위)

계약서 2벌 이중 작성 · 영문 증명서 수기 작성 후 재작성 · 비자 갱신 서류 연 1회 × 인원수


부록 #17 · 18 · 19 · 20 / #24 · 25 · 26 · 27

02 현황 진단 — 병목 발생 지점 파악

소통 · 의사결정 · 근태 (2/2)

2.4 소통 · 의사결정 — 승인 · 확인의 1인 집중

문제 8건 (해소 2 포함)



구두 지시 1건 = 대기 2회 (지시 대기 + 재확인 대기)

원인 위임 기준은 문서로 존재하나 실제 상황에 대입할 근거가 없어 상신이 안전한 선택이 됨

부록 #1 · 2 · 10 · 11 · 12 · 15 · 30 · 31

2.5 근태 · 외근 — 신청 · 승인 경로의 부재

문제 5건 (일일보고 2 포함)



현장 근무 인력은 출근 기록 기반의 재직 확인 수단이 없다. 일일보고는 마감 시각이 규정되지 않아 퇴근 무렵 제출되고, 확인은 구두 문의로 반복된다.

부록 #21 · 22 · 23 / #28 · 29

영역별 단절 요약 5개 영역 · 문제 31건 · 단절 유형

영역	끊기는 지점	부재한 것	문제 건수
계약	검토 → 예외 승인 → 체결 → 보관 전 구간	기록	7
정산	거래처 조건 변경 → 회계	신호	3
인사 (입회사 · 외국인)	입 · 퇴사 확정 → 후속 절차 기동	신호	8
소통 · 의사결정	승인 · 확인 요청 → 대표 1인 수렴	판단	8
근태 · 일일보고	외근 · 출장 발생 → 신청 · 승인 · 기록	판단	5
합계			31

03 원인 분석 — 3개의 근본원인 도출

직접 원인 9개 → 근본 원인 3축

- 01

문제 31건 → 직접 원인 9개로 수렴

별도 2건(#8 · #10)은 원인이 조직 외부이거나 미규명으로 축 분류 제외
- 02

직접 원인 9개 → 근본 원인 3축으로 귀결

기록의 부재 직접원인 4개 / 문제 12건 · 신호의 부재 직접원인 3개 / 문제 10건 · 판단 기준의 미작동 직접원인 2개 / 문제 7건

현상 (2장)	직접 원인 — 「지금 이렇게 하는 이유」	근본 원인 축	커버 (부록 #)	건수
계약 예외 승인 · 실수 구분 불가	예외 조건 구두 확정 — 승인자 · 사유 기록 경로 부재	기록	5 · 6	2
계약서 매건 전문 재검토	사내 도구 서식 생성만 지원 — 대조 · 이력 · 연동 부재	기록	3 · 4 · 7 · 9	4
정산 매월 연쇄 지연	조건 변경의 회계 전달 규칙 · 경로 미비	신호	13 · 14	2
컨펌 대기로 업무 중단	위임 기준은 문서로 존재하나 실제 상황 대입 근거 부재 — 상신이 안전한 구조	판단	15 · 16	2
입퇴사 절차 미기동	입 · 퇴사 확정 통보를 개인 성실성에 의존 — 자동 통보 체계 부재	신호	17 · 18 · 19 · 20	4
외국인 서류 수기 반복	발급 시스템의 영문 서식 미지원 · 연 단위 갱신 시점 알림 부재	기록	24 · 25 · 26 · 27	4
구두 지시 재확인 왕복	외부 미팅 중 즉석 지시 — 지시에 맥락을 첨부할 경로 부재	기록	11 · 12	2
기존 메신저 채널 이탈 불가	채널 간 자료 이동 시 수동 재업로드 — 이동 비용이 기존 채널 고착 유발	신호	1 · 2 · 30 · 31	4
근태 · 일일보고 기록 공백	외근 신청 · 승인 경로 및 보고 마감 규칙 미제정	판단	21 · 22 · 23 · 28 · 29	5
소계 — 원인 규명 9건				29
별도 — 외부 요인 · 원인 미규명	#8 전자계약 데모 계정 미수령 (원인이 조직 외부) · #10 신규 사업 검토 반복 (근거 1개 부서뿐)	—	8 · 10	2
합계				31

※ 각 문제의 상세 내용 · 영역 · 유형 · 확인 상태는 부록 A — 문제 31건 전수 목록을 참고.

04 개선 과제

과제 7건 · 해결 대상 22건

01 근본 원인 3축을 끄는 과제 7건으로 정리

과제 해결 대상 22건 · 과제 외 처리 9건 — 처방은 교육 · 독려가 아닌 경로의 구축

02 배열 기준 — 신호 축 우선 · 실무 수용 확인 우선 · 외부 선행 조건 후순위


본 순위는 경영관리부 기준 잠정안 · 타 부서 인터뷰 결과 반영 시 조정

순위	과제	끄는 원인	해결 문제	구축 단계
1	업무 현황 대시보드 부서별 업무 · 제출 · 컨펌 상태 일원 표시 · 첫 적용은 정산 마감 현황과 마감 전 조건 변경 알림	정산 전달 경로 없음 (신호)	#13 · 14 · 16(부분)	1단계 베타 즉시 제작
2	일일보고 제출 · 취합 마감 알림 · 팀 제출 현황 한 화면 · 확인 질문의 기록화	마감 · 확인이 구두로 (판단 · 기록)	#28 · 29	1단계 보고 기반 확장
3	회의 맥락 연결 회의에서 생성된 지시에 출처 회의를 자동 연결	지시 맥락 경로 없음 (기록)	#11	1단계 회의 기록 범위
4	확인 대기열 대표 확인이 필요한 건을 맥락과 함께 모아 일괄 제시	전결 판단 근거 없음 (판단)	#12 · 15 · 16	1단계 판단 흐름 범위
5	입퇴사 후속 절차 자동 기동 입 · 퇴사일 확정 시 담당자별 체크리스트 자동 생성 · 추적	기동 신호 없음 (신호)	#17 · 18 · 19 · 20	1단계 베타까지 본격 연동은 후속
6	계약 이력 일원화 예외 사유 · 승인자 기록 · 수정본 대조 · 체결 상태 연동	계약 예외 기록 없음 도구 한계 (기록)	#3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 9	후속 단계 현 단계는 요건 확정
7	서류 셀프 신청 · 발급 본인 신청 → 관리자 확인 → 발급 (영문 서식 포함)	외국인 서류 도구 공백 (기록)	#24 · 25 · 26 · 27	후속 단계 현 단계는 서식 조사

과제 해결 대상

22건 (과제 외 처리 9건 별도)

구축 순서 공통 기반 우선 · 영역 심화 후속 — 단계 준수가 전체 완성의 최단 경로



※ 과제 외 처리 9건 · 경영진 협의 안건은 다음 장에 정리.

05 과제 외 처리

9건 · 과제로 세우지 않은 것

01 9건은 시스템 과제로 세우지 않고 별도 경로로 처리

진행 중 개선과 중복 · 조직 규칙 미확정 · 원인이 조직 외부 · 원인 미규명 4가지 사유

02 검산 — 과제 해결 22건 + 과제 외 처리 9건 = 31건

부록 A 전수 목록과 일치

문제	건수	처리	과제 제외 사유
#1 · 2 · 30 · 31 채널 · 메신저	4	자발적 개선 유지 (2건 해소 확인) · 1단계 시스템으로 흡수	진행 중 개선과 중복
#21 · 22 · 23 외근 · 출장 · 재직 확인	3	규칙 협의 상정 · 확정 후 과제 방식으로 편입	조직 규칙 미확정
#8 전자계약 데모	1	제공사 독촉 · 대안 검토	원인이 조직 외부
#10 돌발 유입	1	타 부서 확인 후 과제화	원인 미규명
합계	9		

경영진 협의 안건 조직 결정이 선행되어야 과제가 성립하는 항목

본 안건은 경영관리부 인터뷰 1차 기준의 잠정안으로, 타 부서 인터뷰 결과 및 경영진 협의 경과에 따라 범위 · 우선순위가 조정될 수 있다.

① 선행 조건 위임전결 범위 확정 과제 4 「확인 대기열」 착수 선행	② 규칙 제정 외근 · 출장 승인 경로 현장 인력 재직 확인 규칙 포함	③ 설정값 확정 일일보고 마감 시각 과제 2 착수 시 확정
--	---	--

06 보고 범위 및 향후 계획

본 보고는 경영관리부 1개 부서 · 인터뷰 1회차의 진단이며, 과제 우선순위는 해당 부서 기준이다. 전사 이행 계획은 전 부서 인터뷰 완료 후 종합 보고에서 일괄 제시

진행 예정

과제 1 · 5 베타 제작 · 차기 방문 시연
후속 과제 요건 확정 · 조사 병행
선행 조건 대기 — 위임전결 자료 · 전자계약 데모 계정

차기 인터뷰 확보 목표

개선 전후 비교 기준선 4건 — 지시 진행 확인 횟수 · 일일
보고 취합 소요 · 근태 수기 관리 소요 · 재작업 건수

진단의 한계

① 관리자 진술 중심 · 실무자 진술 미확보
② 부서 간 비교는 타 부서 회차 이후 가능
③ 정량 기준선 미확보 (차기 재시도)

부록 1 상세 문제 31건 목록

본문 집계 · 흐름도의 근거 원장 · 번호는 확인 순서

#	영역	유형	내용	상태
1	소통	확인 비용	리더급 외부 메신저 사용으로 사내 메신저는 확인용으로만 사용	관찰
2	소통	이중 입력	채널 간 자료 이동 시 수동 재업로드	관찰
3	계약	재작업	표준 계약서 수정 대조 수단 부재로 매건 전문 재검토	관찰
4	계약	이중 입력	거래처 양식 계약서를 대화형 AI로 1차 검토 후 인계	관찰
5	계약	기록 소실	계약 예외 조건 구두 확정으로 승인 기록 부재	관찰
6	계약	대기	예외 승인 대기로 계약 조건 확정 지연	관찰
7	계약	기록 소실	수정 이력본 · 클린본 미수령으로 변경 지점 확인 불가	관찰
8	계약	대기	전자계약 데모 계정 약 1개월 미수령으로 연동 검토 중단	관찰
9	계약	확인 비용	체결 여부 확인 시 전자계약 사이트 별도 로그인 필요	관찰
10	소통	돌발 유입	신규 사업 검토 시 대관 · 업체 · 예산 · 인력 매번 신규 조사	관찰
11	소통	확인 비용	외부 미팅 중 구두 지시의 맥락 부재로 재확인 발생	관찰
12	소통	확인 비용	대표 확인 시간대 고정 불가로 이동 중 확인에 의존	관찰
13	정산	알림 누락	거래처 조건 변경 미공유로 정산 단계에서 인지	관찰
14	정산	대기	정산 미마감으로 실적 보고 전체 중단 (7월분, 8월 말 기준)	관찰
15	소통	귀속 모호	전결 범위 불확실로 결정 상황	관찰
16	정산	대기	정산 지연 원인은 자료 품질이 아닌 컴펌 지연	관찰
17	인사	알림 누락	입사 신고서 당일 접수로 장비 · 자리 미준비 출근	관찰
18	인사	알림 누락	퇴사 통보 29일 지연으로 급여 오지급 직전 차단	관찰
19	인사	기록 소실	미반납 장비의 신규 입사자 사용으로 자산 대장 불일치	관찰
20	인사	알림 누락	퇴사 절차 문서는 존재하나 시작 신호 부재로 미기동	관찰
21	근태	기록 소실	외근 · 출장 신청 · 승인 경로 부재	관찰
22	근태	확인 비용	외근 직원 대상 문서 요청의 담당자 업무화	관찰
23	근태	기록 소실	현장 근무 인력의 출근 기록 기반 재직 확인 불가	관찰
24	인사	이중 입력	외국인 직원 계약서 이중 작성 (내부 + 고용 허가용)	관찰
25	인사	수기 집계	영문 재직증명서 시스템 미지원으로 매건 수기 작성	관찰
26	인사	재작업	발급 중 정보 변경으로 증명서 재작성 발생	관찰
27	인사	알림 누락	비자 갱신 서류 요청 반복 (직원당 연 1회)	관찰
28	근태	알림 누락	일일보고 마감 시각 미규정으로 퇴근 무렵 제출	관찰
29	근태	확인 비용	일일보고 확인 사항의 구두 문의 반복	관찰
30	소통	확인 비용	협업 도구 지시 등록 후 완료 확인 일원화 · 응답 속도 개선	해소
31	소통	기록 소실	업무 요청의 협업 도구 태스크 이전 진행 중	해소

※ 상태 「해소」 2건은 부서 자발적 개선으로 해소 확인 — 본문 「현재도 반복되는 병목 29건」 산정에서 제외.